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Rada Miejska w Krobi 
 

                                                     Protokół nr XLVI/2022 

XLVI Sesja w dniu 24 maja 2022 r. 
Obrady rozpoczęto 24 maja 2022 r. o godz. 15:30, a zakończono o godz. 16:00. 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda. 
W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych. Nieobecnych 2 : Patrycja Kapała, Sławomir Gembiak.  
 
1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych. 

Dzień dobry. Witam serdecznie na obradach XLVI sesji Rady Miejskiej w Krobi. Sesji, która 
została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek, który wpłynął na moje ręce ze strony Pana 
Burmistrza w dniu 20 maja, w którym Pan Burmistrz prosi o zwołanie sesji w dniu dzisiejszym 
w związku z potrzebą uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian w 
budżecie Gminy Krobia na rok 2022. Wniosek o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu.   
 
Obecni: 
1. Lech Bem 
2. Mariusz Duda 
3. Jerzy Gałęzewski 
4. Maciej Jakubczak 
5. Grzegorz Jesiak 
6. Jan Mikołajczak 
7. Roman Olejniczak 
8. Izabela Pazoła 
9. Krzysztof Perdon 
10. Genowefa Skrobała 
11. Renata Szulc 
12. Marian Toporowicz 
13. Leszek Włodarczyk 
Nieobecni radni : Patrycja Kapała, Sławomir Gembiak.  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli :                                                                                                                             
1.   Łukasz Kubiak - Burmistrz Krobi                                                                                                                
2.   Damian Walczak - Skarbnik Gminy                                                                                                                 
3.   Zaproszeni goście. 
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/342/2021 Rady 

Miejskiej w Krobi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2022 – 2030. 

Skarbnik Gminy Damian Walczak: 

Dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dokonujemy zmian w zakresie załącznika nr 1 i załącznika 
nr 2. Załącznik numer 1 to przepływy finansowe. Załącznik numer 2 to wykaz wieloletnich 
przedsięwzięć. Jeśli chodzi o ten pierwszy załącznik dokonujemy zmiany w planie dochodów i 
wydatków na rok 2022, ale również w pewnym zakresie w roku 2023. Dokonujemy zmiany 
deficytu, informacji uzupełniających, limitów na przedsięwzięcia. Natomiast jeśli chodzi o 
załącznik nr 2 w przedsięwzięciach dokonujemy następujących zmian. Zadanie umowa 
ubezpieczenia mienia Gminy zmniejszamy limit na rok 2022 łączne nakłady. Budowa i 
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modernizacja dróg i chodników w gminie zmniejszamy limit na rok 2022 łączne nakłady. I 
następnie mamy trzy inwestycje brzmiące bardzo podobnie i to jest ta najważniejsza w tym 
momencie inwestycja, która jest też przedmiotem dzisiejszej sesji i zmiany w budżecie właśnie 
dotyczą głównie tej inwestycji, to termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starej Krobi, 
Przedszkola z Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krobi. Wcześniej w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach programu 
inwestycji strategicznych tak zwany Polski Ład. Ta inwestycja była w jednym zadaniu, również 
tak przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe i po analizie proponujemy, aby scalić te trzy 
podzadania w ramach jednego zadania budżetowego i jednego zadania w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. Stąd zerujemy limity, które były wcześniej były wpisane odrębnie na te zadania i 
wpisujemy nowe zadanie, które się nazywa podobnie jak te wcześniejsze tylko, że nie 
rozróżniamy tego na poszczególne trzy budynki tylko w tym jednym zadaniu będziemy mieć 
wydatki na wszystkie właśnie trzy budynki. Natomiast najważniejszą istotą tej zmiany jest nie 
nazewnictwo, a kwota. Po postępowaniu przetargowym, w którym oferty złożone zostały przez 
dwóch wykonawców do kwoty, którą mieliśmy w uchwale budżetowej brakuje nam ponad 
400.000 zł. Kiedy doliczymy do tego jeszcze koszty inspektora nadzoru i ewentualnie inne 
wydatki, które mogą w międzyczasie przy okazji tej inwestycji się pojawić to brakuje nam w 
sumie około 500.000 złotych. Biorąc jednak pod uwagę wszystkie okoliczności związane z 
efektami, które mogą być osiągnięte między innymi przez termomodernizacje, jeśli chodzi o 
efekty te ilościowe i jakościowe. Ilościowe to mówię oszczędnościach budżetowych, jakościowe 
to między innymi elewacja, wizerunek tych budynków, które będą termomodernizowanie.  
Proponujemy zwiększenie środków, proponujemy również przeniesienie realizacji tego zadania 
jeśli chodzi o budżet na dwa lata, na rok 2022 i rok 2023. Wyprzedzając, uprzedzając pytania, 
które się mogą pojawić, chociaż to będzie też przedmiotem kolejnej uchwały, czyli uchwały 
budżetowej, środki, które są potrzebne aby uzupełnić kwotę limitu w budżecie i Wieloletniej 
Prognozie Finansowej proponujemy przenieść częściowo z inwestycji, z których w tym roku 
zrezygnujemy. Będziecie je Państwo mieli uwidocznione w załączniku nr 3 oraz uzasadnieniu do 
uchwały budżetowej. Mówimy tutaj o zadaniu budowa i modernizacja dróg i chodników w 
gminie, częściowo te środki zabezpieczamy na wykonanie dokumentacji, o czym za chwilę.  A w 
kwocie ponad 250 000 zł tą kwotę uwalniamy, i kolejne 250 000 zł to kwota, którą mieliśmy 
jeszcze w wolnych środkach, to dzięki temu uzyskano łączną kwotę niezbędną do tego, aby w 
dokumentach budżetowych środki zabezpieczyć, a następnie móc dokonać wyboru oferty. 
Oprócz tego dokonujemy również zmian w objaśnieniach przyjętych wartości. Jeśli chodzi o 
Wieloletnią Prognozę Finansową dokonujemy również zmian wskaźników, to jest efekt zmian w 
zakresie wydatków roku 2022i  roku 2023.  Dziękuję. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Duda: 

Dziękuję Panu Skarbnikowi za wyjaśnienia. Otwieram dyskusję Szanowni Państwo.                            
Kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę osób chętnych. 
Głosowano Uchwałę Nr XLVI/383/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 maja 2022 r.                  

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/342/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2022 – 2030.  
Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (13) Lech Bem, Mariusz Duda, Jerzy Gałęzewski, Maciej Jakubczak, Grzegorz Jesiak,                    
Jan Mikołajczak, Roman Olejniczak, Izabela Pazoła, Krzysztof Perdon, Genowefa Skrobała, 
Renata Szulc, Marian Toporowicz, Leszek Włodarczyk 
NIEOBECNI (2) Sławomir Gembiak, Patrycja Kapała 
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4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia 

na rok 2022. 

Skarbnik Gminy Damian Walczak: 

Proszę Państwa nie będę czytał projektu uchwały. Dużo kwot, jak to zwykle w uchwale 
budżetowej, skupię się na uzasadnieniu. Jeśli chodzi o załącznik nr 1 w dziale 750 dokonujemy 
zwiększenia dochodów, które otrzymaliśmy na pomoc cudzoziemcom z tytułu wpływu środków 
na rachunek funduszu pomocy, na obsługę działań związanych z nadawaniem numeru PESEL 
oraz zdjęcia do cudzoziemców. W dziale 758 zmniejszamy planowanie środki w ramach 
programu inwestycji strategicznych Polski Ład na zadanie związane z termomodernizację 
budynków. Tak jakby już przed chwilą powiedziałem, to zadanie będzie miało charakter zadania 
realizowanego powyżej 12 miesięcy, a więc w dwóch latach budżetowych, dlatego w tym roku 
planowane jest wpływ około 50% środków. Natomiast pozostałe 50% wpłynie w roku 2023. 
Pierwotnie mieliśmy całą kwotę zaplanowaną w tym roku budżetowym. W dziale 852, a 
konkretnie w rozdziale 852031 zwiększamy dochody na pomoc cudzoziemcom, w tym z tytułu 
wpływu środków na rachunek funduszu pomocy na edukację. w załączniku nr 2 z kolei 
dokonujemy zmian w zakresie działu w 600 drogach. Wykreślamy na ten moment zadanie 
związane z opracowałem dokumentacji na ulicę Biskupiańską w Krobi, mieliśmy kwotę 35.000 
zł. Również zerujemy plan wydatków na zadanie budowa i modernizacja dróg i chodników w 
gminie. Tworzymy z kolei cztery nowe zadania związane z opracowaniem dokumentacji na 
wykonanie drogi z płyt.  To są dwie drogi w Sułkowicach, to jest droga w Bukownicy oraz w 
Wymysłowie. Czynimy tutaj starania o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie 
realizacji tego zadania. W dziale 700, to jest w uzasadnieniu pogrubione, bo to jest ta kluczowa 
zmiana, która jest głównym argumentem uzasadnieniem do zwołania dzisiejszej sesji. 
Dokonujemy zmiany w zakresie zadania związanego z termomodernizacją tych trzech 
budynków. Dokładamy, zwiększamy plan wydatków, o kwotę łącznie 510.000 zł. W załączeniu 
macie też Państwo informację z otwarcia ofert. Dalej w dziale 750 zwiększamy środki w ramach 
funduszu pomocy na plan wydatków na PFRON. Dokonujemy również zmiany na zadania 
promujące inwestycje ze środków zewnętrznych. W dziale 754 zwiększamy środki na 
ubezpieczenie. W dziale 758 zmniejszamy rezerwę oświatową o 17.500 zł. Przepraszam nie 
dokonujemy zmian, tu jest w błąd w uzasadnieniu.  Dalej w dziale 801 zwiększamy środki od 
21.492, to jest plan wydatków Szkoły Podstawowej w Krobi na edukację dzieci z Ukrainy. 
Zmniejszamy środki na ubezpieczeniu. Zwiększamy plan wydatków w Szkole Podstawowej w 
Pudliszkach w związku z wytycznymi organów nadzoru. Konkretnie Sanepid oraz Państwowa 
Straż Pożarna, wymagana jest modernizacja schodów oraz montaż dodatkowych hydrantów. 
Środki nie były planowane pierwotnie w planie wydatków. W dziale 853 zwiększamy na opłaty 
za umieszczenie znaków w pasie drogowym. Dokonujemy zmian w zakresie klasyfikacji 
budżetowej w programie Czyste Powietrze oraz zwiększamy dotację podmiotową dla Centrum 
Kultury. Łącznie kwota 80.000 zł, jest to związane przede wszystkim z bardzo wysokimi 
kosztami utrzymania budynków i na ten moment brakiem jeszcze informacji z PGNIG o 
zaliczeniu tak zwanej chronionej taryfy tej obniżonej, jeśli chodzi o opłaty za gaz. I druga 
kwestia jeśli chodzi o zwiększenie dotacji podmiotowej, to w ramach programu Kulisy Kultury 
udało się pozyskać środki na remont ze schodów wejściowych, jak w ubiegłym roku był remont 
przeszkleń, tak w tym roku planujemy wykonać remont schodów wejściowych. No i koniecznie 
zabezpieczenia środków własnych  również w ramach dotacji podmiotowej. Łącznie tak jak 
powiedziałem kwota 80.000 zł, to zwiększenie dotacji podmiotowej. Dziękuję bardzo. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Duda: 
Dziękuję Panu Skarbnikowi. Szanowni Państwo otwieram dyskusję czy ktoś z Państwa 
chciałbym zadać pytania dotyczące projektu zmian w budżecie? Nie widzę. 
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Głosowano Uchwałę Nr XLVI/384/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 maja 2022 r.                  

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022. 
Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (13) Lech Bem, Mariusz Duda, Jerzy Gałęzewski, Maciej Jakubczak, Grzegorz Jesiak, Jan 
Mikołajczak, Roman Olejniczak, Izabela Pazoła, Krzysztof Perdon, Genowefa Skrobała, 
Renata Szulc, Marian Toporowicz, Leszek Włodarczyk 
NIEOBECNI (2) Sławomir Gembiak, Patrycja Kapała 
 
5. Wolne głosy i wnioski. 

Radny Lech Bem : 

Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Dwa pytania do Pana Burmistrza. Pierwsze dotyczy 
ścieżki rowerowej do Żychlewa i Kuczyny. Czy Pan Burmistrz coś na temat przetargu wie 
odnośnie tej ścieżki? Ewentualnie jakby mógł coś więcej jeszcze na temat powiedzieć. Drugie 
pytanie dotyczy rynku krobskiego. Wielokrotnie już to było poruszane na posiedzeniach Rad 
naszych i padała data czerwiec tego roku. Czy ta data jest realna? Bo nawet górale tam widzę 
pracują ostatnio przy układaniu kostki. Więc myślę, że siła jest. Chęci do pracy są. A więc tylko 
jest pytanie, czy już Pan Burmistrz wie, kiedy ewentualnie moją zamiar zakończyć? Dzisiaj 
widziałem taki program telewizji, akurat jak wychodziłem. Dotyczy właśnie rewitalizacji rynku, 
między innymi w Buczu i innych miejscowościach, że po prostu stworzono tam pustynię, że 
zamurowano po prostu rynki. Czy tutaj na naszej inwestycji są przewidziane jakieś pasy zieleni? 
Jakby można na ten temat parę zdań powiedzieć. Bo z tego co wiem to były, ale nie wiem czy 
będą realizowane? Dziękuję. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Duda: 
Dziękuję za bardzo Panu Radnemu. Panie Burmistrzu prosimy o odpowiedź. 
Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak: 

Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo Radni. Odpowiadając na pierwsze pytanie Pana 
Radnego w kontekście budowy ścieżek pieszo-rowerowych z Krobi do Żychlewo i  z Krobi do 
Kuczyny, to praktycznie mamy świeżą informacje z dnia dzisiejszego otrzymaną z 
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty 
na realizację tego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag spółka z o.o. 
Oczywiście dalej będą prowadzone takie działania zmierzające do podpisania umowy z 
wykonawcą. I tym samym dalej ta inwestycja czyli budowa obu tych ścieżek pieszo-rowerowych 
jak Państwo Rani doskonale wiedzą, a przypomnę tylko to ma zostać zrealizowana jeszcze w 
tym roku. Więc też pozostaje nam wszystkim trzymać kciuki za to, aby doszło do podpisania tej 
umowy i aby wykonawca na ten plac budowy szybko wszedł. Jak Państwo doskonale wiedzą 
samorząd Gminy Krobia partycypuje finansowo przy tej inwestycji. Państwo Radni podjęli 
wcześniej stosowne uchwały o pomocy finansowej, zarówno na budowę, jak również na wykup 
gruntów pod tą inwestycja. Też chciałbym przypomnieć, bo są też z nami na sali Radni Powiatu 
Gostyńskiego, że Szanowni Państwo również Powiat Gostyński po podjęciu też przez Radę 
Powiatu Gostyńskiego przez Zarząd stosownych dokumentów przeznaczył na to zadanie kwotę 
600.000 zł. Oczywiście w ramach też pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego. I 
jeżeli doliczymy do tego środki z budżetu z Województwa Wielkopolskiego, a Szanowni 
Państwo po otwarciu ofert, a wpłynęły łącznie dwie oferty, do tej najkorzystniejszej oferty 
brakowało 1.000.000 zł. Więc w budżecie Województwa Wielkopolskiego ta kwota dodatkowo 
musiała zostać zabezpieczona i potem dodatkowy wkład będzie pochodził w postaci tego 
1.000.000 zł, już tylko z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Jest to droga województwa, 
więc wypada, żeby zarządca drogi w znacznej części partycypował w tejże inwestycji. Na drugie 
pytanie Szanowni Państwo odpowiedź jest już trudniejsza. Co do daty zakończenia robót 
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budowlanych na Rynku w Krobi Szanowni Państwo to powiem tak. Formalnie datę wszyscy 
doskonale znamy jaka jest w treści umowy. Szanowni Państwo to jest niezmiennie ostatni dzień 
czerwca. Oczywiście patrząc realnie tak na postęp prac na placu budowy, co gołym okiem każdy 
z nas codziennie może zauważyć, przygotowujemy się na to, że no ta inwestycja zostanie 
przedłużona. My Szanowni Państwo o tym też na wcześniejszych komisjach już wielokrotnie 
Państwa Radnych w jakimś stopni do tego przygotowywaliśmy, że taki moment nadejdzie, że 
zakładamy, że wykonawca stosowne pismo o przedłużenie tego terminu to będzie musiał złożyć. 
Ale tak jak mówiliśmy patrząc na to, co dzieje się Szanowni Państwo na rynku usług drogowych 
i budowlanych, o czym też doskonale wiecie, o tych problemach dotyczących wzrostu kosztów 
w postaci materiałów budowlanych, w postaci usług, problemach z dostępnością do materiałów, 
czasem oczekiwania za wyprodukowaniem tych materiałów. Te czynniki natury globalnej, w 
postaci też między innymi konfliktu zborjnego w Ukrainie, kwestia też inflacji, czyli szeroko 
rozumianej drożyzny. To powoduje Szanowni Pastwo, że wielu wykonawców, w tym też nasz 
wykonawca na rynku ma problemy z realizacją poszczególnych kontraktów. Jeśli chodzi o naszą 
inwestycję, jak Państwo Radni też doskonale wiedzą, też takim obiektywnym wydaje się 
argumentem, przemawiającym za tym, że ta inwestycja będzie musiała być wydłużona są też 
badania archeologiczne, które zostały też przy nadzorze konserwatora zabytków 
przeprowadzone. Też w jakimś stopniu uniemożliwiły wykonawcy prace budowlane w części 
południowo-zachodniej Rynku. Też Szanowni Państwo dodatkowe zagęszczenia gruntów, czyli 
można powiedzieć wymiana ziemi na piasek i stabilizacja tego piasku też spowodowała 
wydłużenie już tych robót budowlanych. I Szanowni Państwo to co było w zeszłym roku, o czym 
doskonale wicie to tempo prac, które nikogo z nas nie zadowala. Państwa, pracowników, a  
przede wszystkim przedsiębiorców i mieszkańców łącznie powoduje to, że ta inwestycja 
najprawdopodobniej oczywiście, bo to mówimy dzisiaj nieformalnie, będzie musiała być 
wydłużona. O ile Szanowni Państwo, to jak tylko taką informację będziemy Państwa Radnych i 
mieszkańców niezwłocznie o tym informować. Co do drugiej części pytania Pana Radnego 
Bema odnośnie Rynku my wcześniej w zeszłym roku na komisjach wspólnych Rady Miejskiej w 
Krobi przedstawiliśmy wam wizualizację  projektu budowlanego zamiennego, który też 
pokazywał jaka nowa zieleń, zarówno ta wysoka, jak również ta niska będzie Szanowni Państwo 
znajdowała się na terenie płyty Rynku. Jeżeli mówimy o zieleni wysokiej, to będzie 
dodatkowych 6 dębów szkarłatny czyli wysokie  sadzonki między 6 a 8 metrów, a docelowo to 
drzewo będzie wynosiło 25 m wysokości. Szanowni Państwo na wszystkich pierzejach 
zewnętrznych łącznie będzie 23 sztuk gruszy drobnoowocowej. Mówiony o zieleni wysokiej i 
będzie też zieleń niska. Też o szczegółach Szanowni Państwo powiemy Państwu i Panie Radny 
Bem jeszcze na najbliższej komisji wspólnej. Na 6 czerwca mamy planowaną komisję wspólną, 
to jeszcze raz przedstawimy wizualizację tego projektu budowlanego. Powiemy szczegółowo o 
sadzonkach roślinnych jakie  będą się znajdowały na poszczególnych częściach rynku i wtedy 
też Państwo Radni będą sobie to wszystko zobaczyć. Więc myślę, że tyle w tym temacie. 
Dziękuję. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Duda: 
Dziękuję bardzo. Pan Burmistrz się przejęzyczył 7 jest komisja, a 8 sesja. Radny Perdon proszę 
bardzo. 
Radny Krzysztof Perdon : 

Panie Burmistrzu ja chciałbym się dowiedzieć bo wszyscy widzieliśmy jak pierwsze dwa 
miesiące postępowały roboty na Rynku. Gdyby te roboty wtedy były wykonywane w takim 
tempie jak powinny, być może te dwa miesiące nie byłoby potrzeba, bo może teraz okazać się 
nie wiem ile. Pan nie powiedział ile. Ale pytanie moje jest takie. Czy nasza gmina jest 
zabezpieczona prawnie przed takim wydłużaniem w nieskończoność. Bo teraz może się okazać, 
że oni powiedzą, że rok będą przedłużać ze względu na obiektywne warunki. Jak Państwo do 
tego jesteście przygotowani?  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Duda: 
Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu prosimy o odpowiedź. 
Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak: 

Szanowni Państwo. Ja też nie chciałbym mówić o czymś czego jeszcze nie ma. Traktując 
Państwa Radnych poważnie i widząc  co się dzieje na placu budowy zdajemy sobie sprawę z 
tego, że ta inwestycja będzie musiała być wydłużona. Co do bezpieczeństwa prawnego 
Szanowni Państwo to też będzie, jak wpłynie wniosek wykonawcy, argumenty, które w tym 
wniosku zostaną przedstawione to będziemy wspólnie z naszymi Państwem Mecenas analizować 
możliwość wydłużenia tej umowy. A tak jak Szanowni Państwo powiedziałem wcześniej dzisiaj 
patrząc na inwestycje, które są realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie naszego powiatu, 
choćby ta firma, która wykonuje inwestycje na naszym rynku też wykonuje taką samą 
inwestycję, pobodną inwestycję na rynku w Kościanie. Jak Państwo zobaczą na to ile tam już 
było aneksów do umowy, to proszę mnie poprawić Panie Marcinie, ale co najmniej trzy aneksy 
do tej umowy zostały zawarte. Tak jak Pan Marcin podpowiada pierwotny termin zakończenia 
robót budowlanych w Kościanie to był października ubiegłego roku. Szanowni Państwo te 
problemy dzisiaj, które są na rynku w branży budowlanej i plus to co Pan powiedział słusznie 
Panie Radnym, o czym też wspomniałem, to wolne tempo prac w poprzednim roku. I dzisiaj 
powoduje, że jesteśmy w takiej sytuacji jak jesteśmy. Też biedzimy formalnie te argumenty, 
które nam wykonawca przedstawił analizowali, czy są zgodne z treścią umowy. I też Szanowni 
Państwo czy te argumenty są też argumentami obiektywnymi, które będą przemawiały za tym, 
żeby taką zgodę wyrazić. Jak takie pismo wpłynie to będziemy Państwa informować. Na to 
trzeba się już dziś przygotować.  Wszystkim nam zależy żeby ta inwestycja jak najszybciej 
została ukończona. Wszystkim nam, Państwu i przede wszystkim naszym mieszkańcom, 
przedsiębiorcom. Będziemy robić wszystko, żeby tą inwestycje Szanowni Państwo jak 
najszybciej zakończyć.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Duda: 
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Proszę bardzo Radny Toporowicz. 
Radny Marian Toporowicz:     
Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Panie Burmistrzu. Ja bym miał pytanie do Radnych 
Powiatowych w sprawie drogi powiatowej do Przyborowa. Jest tam 10 drzew zaznaczonych, a 
złamały się drzewa nie oznaczone. Czy jest szansa na wycięcie drzew chociaż oznaczonych? 
Musiałby być ich przegląd zrobiony. Chyba dojdzie do tego jakoś, bo łamią się te drzewa co nie 
są zaznaczone. Nie wiem czy jest jakaś szansa na wycięcie, czy nie.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Duda: 
Dziękuję bardzo. 
Radny Powiatu Gostyńskiego Damian Walczak: 

Jeśli chodzi o drogę, bo rozumiem, że o drogę też Pan Radny pyta, tak. Droga, jeśli chodzi o jest 
to przedmiot wniosku o dofinasowanie, który był złożonych w ramach inwestycji strategicznych 
w wyniku tego postępowania, a jeszcze rozstrzygnięcia nie ma.  Mówimy o tym odcinku w 
miejscowości. Jeśli chodzi o drzewa to jest jakiś plan wycinki. Oczywiście referat do spraw 
dróg, kiedy ma mają w planie dokonać tych prac, ale było to wielokrotnie już za Pana prośbą 
zgłaszane.   
 

6. Zakończenie.  

Dziękuję wszystkim osobom, które przygotowały dzisiejszą sesję. Dziękuję Państwu Radnym za 
podjęte uchwały. Zamykam XLVI sesję Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo.  
 

Protokół sporządziła : 
Aurelia Sikorska  
 


