

WIGP.271.24.2012.ZP2

Krobia, dnia 29 listopada 2012 r.

## ZMIANA TREŚCI

### SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając z upoważnienia Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz.759 z póź. zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla realizacji zadania pn.:

„Zaprojektowanie i budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu na terenie Gminy Krobia”

**Zmienia się treść załącznika nr 8 do SIWZ – Harmonogram rzeczowo – finansowy w poz. nr 8 i 9.**

Obowiązująca treść załącznika nr 8 do SIWZ – Harmonogram rzeczowo – finansowy w załączeniu do pisma.

**Niniejsza zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków**

**Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości**

*Burmistrz Gminy Krobia*

Zał.

- załącznik nr 8 do SIWZ z dnia 29.11.2012r.

## Załącznik nr 8 – Harmonogram rzeczowo – finansowy

Nr sprawy: WIGP.271.24.2012.ZP2

pieczętka Wykonawcy

	Zadania do realizacji	rok 2012	rok 2013					
		XII	I-II	III-IV	V-VI	VII-VIII	IX-X	XI
1.	Wykonanie projektu sieci światłowodowej zawierającego planowane trasy kanalizacji teletechnicznej doprowadzonej do obiektów stanowiących węzły sieci światłowodowej							
2.	Wykonanie projektu sieci radiowej wraz z planowaniem radiowym, którego celem będzie określenie parametrów teleinformatycznych obiektów infrastruktury m.in. stacji bazowych WiMAX oraz instalacji pośredniczących WiMAX/WiFi na terenie gminy Krobia							
3.	Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z dostawą okablowania światłowodowego i uruchomieniem światłowodowej sieci szkieletowej na terenie Gminy Krobia wraz z wprowadzeniem kabli do wnętrza budynków i montażem szaf światłowodowych							
4.	Budowa na terenie gminy obiektów infrastruktury radiowej wraz z dostawą i uruchomieniem stacji bazowych oraz radiowych urządzeń pośredniczących pracujących w standardzie Wimax 802.16 wraz z wykonaniem pomiarów propagacji fal radiowych							

	Zadania do realizacji	rok 2012	rok 2013					
		XII	I-II	III-IV	V-VI	VII-VIII	IX-X	XI
5.	Adaptacja pomieszczenia, dostawa urządzeń, wdrożenie na potrzeby Centrum Zarządzania Siecią. Dostawa i konfiguracja serwera oraz pozostałych urządzeń aktywnych (radiowych i światłowodowych)							
6.	Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i uruchomienie systemu dostępu do Internetu na terenie miasta i gminy Krobia							
7.	Dostawa, konfiguracja i instalacja 100 zestawów komputerowych wraz z monitorem i oprogramowaniem systemowym u odbiorców w gospodarstwach domowych i podłączenie do sieci Internet oraz oznakowanie ich zgodnie Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu							
8.	Dostawa, konfiguracja i instalacja 47 zestawów komputerowych wraz z monitorem i oprogramowaniem systemowym w jednostkach publicznych podległych Gminie Krobia i podłączenie do sieci Internet oraz oznakowanie ich zgodnie Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu ( <b>uwaga: dostawa XII.2012 – II.2013</b> )							
9.	Dostawa, konfiguracja i instalacja 3 zestawów komputerowych typu laptop wraz z oprogramowaniem systemowym w jednostkach publicznych podległych Gminie							

**Gmina Krobia**

63-840 Krobia, ul. Rynek 1

tel. +48 65 571 11 11, fax +48 65 571 11 11

e-mail: [krobia@krobia.pl](mailto:krobia@krobia.pl), [http: www.krobia.pl](http://www.krobia.pl)

	Zadania do realizacji	rok 2012		rok 2013				
		XII	I-II	III-IV	V-VI	VII-VIII	IX-X	XI
	Krobia i podłączenie do sieci Internet oraz oznakowanie ich zgodnie Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu ( <b>uwaga: dostawa XII.2012 – II.2013</b> )							
10.	Uruchomienie usługi dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Krobia							
11.	Wykonanie dokumentacji powykonawczej							
12.	Przeprowadzenie cyklu 3 szkoleń dla odbiorców, u których zainstalowano sprzęt komputerowy i podłączono Internet wraz z opracowaniem materiałów dla uczestników szkoleń.							
13.	Wykonanie 30 tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 -2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu.							
14.	Umieszczenie na każdym sprzęcie komputerowym i urządzeniu podłączonym do sieci naklejki informująca o dofinansowaniu do ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu.							

Zadania do realizacji	rok 2012	rok 2013					
	XII	I-II	III-IV	V-VI	VII-VIII	IX-X	XI
<b>RAZEM brutto PLN</b>							

**UWAGA**

1. W niezaciemnione pola tabeli należy wpisać kwoty brutto w PLN dla danego etapu do realizacji (nie dopuszcza się pozostawiania niewypełnionych pól i wpisywania kwoty 0,00 zł).
2. Razem brutto PLN to suma wszystkich kwot dla poszczególnych zadań do realizacji, którą należy wpisać w formularzu ofertowym.

..... dnia.....

*(miejsowość, data)*

.....  
*(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)*