

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXIV/529/2023
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 25.09.2023 r.

Tryb i harmonogram opracowania projektu strategii, w tym tryb konsultacji

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
1	Przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033.	IV kwartał 2022 r.
2	Powołanie w drodze Zarządzenia Burmistrza Krobi zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033.	IV kwartał 2022 r.
3	Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Wyciągnięcie wniosków dla Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033.	IV kwartał 2022 r. - II kwartał 2023 r.
4	Wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033.	IV kwartał 2022 r. - II kwartał 2023 r.
5	Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033.	II kwartał 2023 r.
6	Ogłoszenie i przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033: <ol style="list-style-type: none">1. zamieszczenie ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej www.krobia.pl, w którym określony zostanie szczegółowo przedmiot konsultacji, termin konsultacji i sposób zgłaszania uwag oraz termin i miejsce spotkań konsultacyjnych;2. wyłożenie projektu strategii do informacji publicznej (w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krobi oraz na stronie BIP Gminy Krobia);3. przesłanie projektu strategii do konsultacji z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;4. przygotowanie sprawozdania z przebiegu przeprowadzonych konsultacji;5. aktualizacja projektu strategii w oparciu o przeprowadzone konsultacje.	II kwartał 2023 r. – I kwartał 2024 r.
7	Przedłożenie projektu Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033 Zarządowi Województwa w celu wydania opinii dotyczącej	IV kwartał 2023 r. - III kwartał 2024 r.

	sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.	
8	Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z opiniowania.	I kwartał 2024 r. – III kwartał 2024 r.
9	Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033.	I kwartał 2024 r. – III kwartał 2024 r.
10	Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji.	I kwartał 2024 r. – III kwartał 2024 r.
11	Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033 lub przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033.	I kwartał 2024 r. – III kwartał 2024 r.
12	Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023 – 2033 przez Radę Gminy w drodze uchwały.	I kwartał 2024 r. – III kwartał 2024 r.